Autoriza Quinto pago anticipado con avance de obras del valor
de 148 subsidios habitacionales adscritos Decreto Supremo
N°49/2011 del Ministerio de Vivienda Y Urbanismo del Comité de
Vivienda Alcanzando un suefio, de la comuna de Mafil a
Inmobiliaria y Constructora Santa Maria Ltda.

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

resorvconexentaw (00607
VALDIVIA,

0 6 JUN. 2017

L.- VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

a)

b)

o)

dj

1I.-

a)

b)
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d)

e)

g)

h)

El Decreto Supremo N°355 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 1976, Reglamento Orgdnico de los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion;

El Decreto Supremo N°49 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 2011, que reglamenta el programa
Fondo Solidario de Vivienda, cuyo texto Jfue reemplazado por D.S. N°105 (V. yU)de 2014,

La Resolucién N°1600 de fecha 30 de Octubre de 2008, de la Contraloria General de la Repuiblica que fija
normas sobre materias afectas y exentas del tramite de toma de razon;

La Resolucién Exenta N° 1546, de fecha 27 de diciembre de 201 6, del Servicio de Vivienda y Urbanizacién
de la Regién de los Rios, que me designa Director Subrogante del referido Servicio.-

CONSIDERANDO:

La Resolucién Exenta N°6791, de fecha 7 de septiembre de 2015, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
gue llama a concurso en condiciones especiales para el otorgamiento de subsidios del programa habitacional
Jondo solidario de eleccién de vivienda, regulado por el D.S. N° 49, (V. y U}, de 2011, cuyo texto fue
reemplazado por el articulo primero del D.S. 1 05, (V. y U.), de 2014, en la alternativa de postulacién colectiva
bara proyectos de construccién en nuevos terrenos.

La Resolucion Exenta N°0459 de fecha 25 de Enero de 201 6, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
modifica Resolucién Exenta N°6791 (V. y U. ) de 2015, y que llama a concurso en condiciones especiales para
el otorgamiento de subsidios del Programa habitacional Fondo Solidario Eleccién de Vivienda, regulado por el
D.S. N°49, (V. y U.) de 2011, cuyo texto fue reemplazado por el Articulo primero del D.S N°105, (V. y U)de
2014, en la alternativa de postulacién colectiva para proyectos de construccion en nuevos terrenos y aprueba
némina de proyectos seleccionados correspondiente al mes de Diciembre del afio 2015;

La Resolucién Exenta N°0389 de fecha 27 de Octubre del 201 5, de la Secretaria Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo de la Region de Los Rios, que renueva Convenio Marco tnico regional para Programas
Habitacionales y su anexo, suscrito entre la SEREMI de V. Yy U. Region de Los Rios y la llustre Municipalidad
de Mafil, para entidades patrocinantes;

El contrato de construccién para operaciones colectivas con proyecto habitacional, de fecha 14 de Septiembre
de 2016, suscrito entre el Comité de Vivienda Alcanzando un suerio, RUT N°65.826. 760-4, la Empresa
Constructora e Inmobiliaria Santa Maria Ltda., RUT N°76.330.1 06-0, y por la llustre Municipalidad de Mafil
RUT N°69.200.500-7 como Entidad Patrocinante para la construccion de un total de 148 viviendas y su
urbanizacion, en la comuna de Mafil, ante el Notario Publico de Mariquina don Juan Bautista Rodriguez, bajo
el N° 437 Repertorio 1607;

El anexo rectificacion de contrato de construccion copia fiel de su original de fecha 19 de Octubre 2016,
suscrito entre el Comité de Vivienda Alcanzando un sueno, RUT 65.826.760-4, la Empresa Constructora e
Inmobiliaria Santa Maria Ltda. RUT N° 76.330.106-0, y por la Iustre Municipalidad de Mafil RUT
N°69.200.500-7 como Entidad Patrocinante, protocolizado bajo el Repertorio N°1780 quinto bimestre de fecha
19 de Octubre de 2016 ante el Notario Publico de Mariquina don Juan Bautista Rodriguez Ruiz;

El anexo de rectificacion de contrato de construccién de fecha 19 de Diciembre de 2016 suscrito entre el
Comité de Vivienda Alcanzando un suefio RUT 65.826. 760-4, la Empresa Constructora e Inmobiliaria Santa
Maria Ltda., RUT N°76.330.106-0, y por Ulustre Municipalidad de Mafil RUT N° 69.200.500-7 como Entidad
Patrocinante, agregado bajo el Repertorio N°2047, sexto bimestre afio 2016 ante el Notario Publico de
Mariquina Juan Bautista Rodriguez Ruiz;

El Certificado de fianza N° 15629 de fecha 26 de Diciembre de 2016 de Sociedad de Garantia Reciproca
First Aval, sucursal Las Condes, Santiago, por 8.455,21 Unidades de Fomento, con vencimiento al 02 de
Mayo de 2018, tomada por Constructora e Inmobiliaria Santa Maria Ltda., RUT: 76.330.106-0, destinada a
garantizar el 10% del anticipo del contrato del Comité FSEV Alcanzando un suefio de 148 beneficiarios de la
comuna de Mafil;

La Boleta de Garantia N°375973-9 de fecha 20 de Septiembre de 2016, del Banco de Chile, sucursal
Santiago, por 2.473,22 Unidades de Fomento con vencimiento al 02 de Abril del 2018, tomada por
Constructora e Inmobiliaria Santa Maria Limitada RUT 76.330.106-0, destinada a responder del fiel,




NN

oportuno y total cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales y sociales con sus trabajadores del
Programa FSEV-CNT Comité Alcanzando un suerio de 148 familias de la comunad de Mafil, Res. Exenta N°
0459 del 25 de Enero 2016 y de las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores;

i) La carta constancia del Banco de Chile, oficina Valdivia Isla Teja, de fecha 23 de Diciembre de 2016, que
deja constancia que la Boleta de Garantia N° 375973-9 por U.F 2.473,22 (Dos mil cuatrocientas setenta y
tres coma veintidés unidades de fomento) con vencimiento el 02 de Abril 2018 y otorgada con fecha 20 de
Septiembre de 2016 a Constructora Inmobiliaria Santa Maria Ltda. RUT 76.330.106-0 a favor del SERVIU

XIV Region de Los Rios, ha sido prorrogada al 31 de Mayo de 2018;

j) La Boleta de Garantia N°377887-2 de fecha 12 de Octubre de 2016, del Banco de Chile, sucursal Santiago,
por 54 Unidades de Fomento con vencimiento al 02 de Abril del 2018, tomada por Constructora e
Inmobiliaria Santa Maria Limitada RUT 76.330.106-0, destinada a complementar Boleta de Garantia N°
375973-9 para responder el fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato del Comité FSEV-CNT
Alcanzando un suenio de 148 familias de la comuna de Mafil;

k) La carta constancia del Banco de Chile, oficina Valdivia Isla T eja, de fecha 22 de Diciembre de 2016, que
deja constancia que la Boleta de Garantia N° 377887-2 por 54 UF (cincuenta y cuatro unidades de fomento)
con vencimiento el 02 de Abril 2018 y otorgada con fecha 12 de Octubre de 2016 a Constructora Inmobiliaria
Santa Maria Ltda. RUT 76.330.106-0 a favor del SERVIU XIV Regién de Los Rios, ha sido prorrogada al 31
de Mayo de 2018;

I} La Resoluciéon Exenta N° 136 de fecha 22 de Febrero de 2017, que autoriza primer pago anticipado contra
certificado de fianza del valor de 148 subsidios habitacionales adscritos Decreto Supremo N° 49/2011 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Comité de Vivienda Alcanzando un suerio de la comuna de Mafil a
Constructora e Inmobiliaria Santa Maria Ltda. por 6.634,24 U.F.

m) La Resolucion Exenta N° 269 de fecha 24 de Marzo de 201 7, que autoriza segundo pago anticipado con
avance de obra del valor de 148 subsidios habitacionales adscritos Decreto Supremo N° 49/2011 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Comité de Vivienda Alcanzando un suefio de la comuna de Mafil a
Constructora e Inmobiliaria Santa Maria Ltda. por 8.240,748 U.F.

n) La Resolucion Exenta N° 354 de fecha 13 de Abril de 2017, que autoriza tercer pago anticipado con avance
de obra del valor de 148 subsidios habitacionales adscritos Decreto Supremo N° 49/2011 del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo del Comité de Vivienda Alcanzando un suefio de la comuna de Mafil a Constructora e
Inmobiliaria Santa Maria Ltda. por 8.240,748 U.F.

o) La Resolucion Exenta N° 499 de fecha 18 de Mayo de 2017, que autoriza cuarto pago anticipado con avance
de obra del valor de 148 subsidios habitacionales adscritos Decreto Supremo N° 49/2011 del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo del Comité de Vivienda Alcanzando un suefio de la comuna de Mafil a Constructora e
Inmobiliaria Santa Maria Ltda. por 8.240,748 U.F.

p) La hipoteca y prohibicién de fecha 09 de Enero de 2017, agregada bajo el repertorio N° 45, primer bimestre
afio 2017, inscrita a fojas 3 vta. N° 4 y fojas 5 N° 6 ario 2017, respectivamente ante el Notario Publico de San
José de la Mariquina don Juan Bautista Ruiz suscrito entre el Comité de Vivienda Alcanzando un suetio al
Servicio de Vivienda y Urbanizacion de la Region de Los Rios;

g/ La programacioén financiera, de fecha 29 de Mayo de 2017, del Comité de Vivienda Alcanzando un sueno,
presentada por Constructora e Inmobiliaria Santa Maria Ltda., visada por dofia Soledad Reyes, Supervisora
de Obras, don Patricio Saavedra Poblete, ITO ambos del SERVIU Regién de Los Rios, por el profesional
residente Richard Ferndndez Becerra y la Constructora e Inmobiliaria Santa Maria Ltda.;

r) El programa de trabajo (carta gantt), de fecha 23 de Diciembre de 2016, del Comité de Vivienda Alcanzando
un suefio, comuna de Mafil, presentada por Constructora e Inmobiliaria Santa Maria Ltda., visada por dofia
Soledad Reyes Pérez Supervisora de obras SERVIU Region de Los Rios y por la empresa Constructora e
Inmobiliaria Santa Maria Ltda.;

s) El estado de pago N°5 del 29 de Abril al 28 de Mayo 2017, del Comité de Vivienda Alcanzando un suefio de
la comuna de Madfil, debidamente visado por don Cristian Pizarro Froese Encargado del Departamento de
Operaciones Habitacionales, doria Marcela Castro Guiachetti Encargada de la Seccién de Asistencia Técnica,
donia Soledad Reyes Pérez Supervisora de Obras, don Patricio Saavedra Poblete Inspector Técnico de Obras,
todos funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanizacién de La Region de Los Rios, la Entidad Patrocinante
Municipalidad de Mafil y Constructora e Inmobiliaria Santa Maria Ltda.;

t} El resumen de avance por partidas M3 para estado de pago N°5 de la obra Comité de vivienda Alcanzando
un suefio de la comuna de Mafil, debidamente visado por don Patricio Saavedra ITO Serviu, doria Soledad
Reyes Supervisora de obras Serviu, la Entidad Patrocinante Iustre Municipalidad de Mafil y por
Constructora e Inmobiliaria Santa Maria Ltda., el cual indica que se presenta un % acumulado de un 40%,

w) Elinforme técnico N°5 del Comité de Vivienda Alcanzando un suerio, de fecha 31 de Mayo de 2017, suscrito
por don Patricio Saavedra Poblete, Inspector Técnico de obras y por dofia Soledad Reyes Pérez Supervisor
ambos de la Unidad de Asistencia Técnica del Servicio de Vivienda y Urbanizacion de la Regién de Los Rios,
el cual indica que se estda cursando el pago anticipado de subsidio N°5 con avance de obras, que
corresponde a un 40% del monto total del subsidio y presenta un avance fisico de obras de un 40%;

v} El memorandum N°613 de fecha 31 de Mayo de 2017, de la Encargada de la Seccién de Asistencia Técnica
dofia Marcela Castro Guiachetti, dirigido a la Encargada de la Seccién de Pagos, dofia Mirtha Miralles
Palominos, ambas del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de Los Rios, mediante el cual se remiten
los antecedentes para realizar el pago del Quinto Anticipo con avance de obras por 8.240,748 U.F por
concepto de subsidio del Comité de Vivienda Alcanzando un suefio de la comuna de Mafil;

e



w) Lo dispuesto en el articulo 71 inciso segundo del D.S. N° 49 de 2011 (V. y U.), que establece que “Para el
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TRANSCRIBIR A: -

Depto. Administracién y Finanzas, Seccién Contabilidad y Presupuesto, SERVIU Region de Los Rios

Depto. Administracién y Fihanzas, Seccién Partes, SERVIU Begién de Los Rios

Depto. Operaciones Habitacionales, Secciéon Pago de Subsidios, SERVIU Regién de Los Rios

Depto. de Programacién Fisica y Control, SERVIU Region de Los Rios

Depto. Técnico, Seccién Evaluacién de Proyectos Habitacionales, SERVIU Regién de Los Rios

Depto. Técnico, Seccion Asistencia Técnica de Obras Habitacionales (Srta. Soledad Reyes), SERVIU Regién de

AN~

segundo giro y los siguientes el SERVIU podra aceptar como caucién suficiente la boleta bancaria de
garantia entregada para caucionar el primer giro, siempre que se acredite el cumplimiento de los avances
fisicos exigidos en el inciso anterior y que el monto de dicha boleta bancaria de garantia sea suficiente para

caucionar los giros solicitados, o que exista un avance de obras igual o superior al total de anticipos
solicitados”. Con todo lo anterior dicto la siguiente:

RESOLUCION

AUTORIZASE al Departamento de Administracion y Finanzas del Servicio de Vivienda y Urbanizacién
Region de Los Rios, para girar a favor de Constructora e Inmobiliaria Santa Maria Ltda., RUT N°
76.330.106-0, el pago de 8.240,748 Unidades de Fomento (ocho mil doscientas cuarenta coma
setecientas cuarenta y ocho Unidades de Fomento) que corresponde al QUINTO pago anticipado con avance
fisico de obras equivalente al 40% y del 48,05% financiero cubierto también por el certificado de fianza
senialado en el considerando g) precedente, del valor de cada uno de los 148 Subsidios Habitacionales
adscritos, del Comité de Vivienda Alcanzando un suefio de la comuna de Mdfil.

El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolucién exenta, equivalente a 8.240,748 Unidades
de Fomento, se deberd imputar al subtitulo 33, item 01, Asignacién 133, correspondiente al presupuesto
2017 del Servicio de Vivienda y Urbanizacién de la Region de Los Rios.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE

Los Rios

N

Constructora e Inmob. Sta. Maria Ltda., Calle Yungay 311-B, Lanco.

Ley de Transparencia art.7/g







